«СОГЛАСОВАНО»

Директор МУП «Калачтеплосети»

_____И.А.Шефатов

18.03.2025

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

_____Демкин А.Г

18.03.2025г.

План
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026г.
МКОУ СШ №2 г. Калача-на-Дону

№п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1.	Обновление схемы разводки системы отопления в тепловом пункте.	До 15.09.2025г	
2.	Подготовка паспорта готовности ОУ к отопительному периоду 2025-2026гг.	До 01.09.2025г	
3.	Подготовка договора на обучение ответственного за тепловое хозяйство.	До 01.06.2025г	
4.	Обучение по программе подготовки руководителей и специалистов, управленческого персонала, специалистов ТБ предприятий – потребителей тепла и аттестация Ростехнадзора.	До 15.08.2025г	
5.	Подготовка Приказа «О назначении ответственного за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей ».	До 15.08.2025г	
6.	Согласование паспорта готовности ОУ к отопительному периоду.	До 15.09.2025г	
7.	Утепление проемов подвалов и чердака.	До 01.07.2025г	
8.	Подготовка договора на выполнение работ по промывке системы отопления гидропневматическим способом и гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка) здания .	До 01.03.2025г	
9.	Выполнение работ по промывке системы отопления гидропневматическим способом и гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка) здания.	До 01.08.2025г	
10.	Заключение договора теплоснабжения с МУП «Калачтеплосети» на 2026 год	До 15.12.2025г	

Составил: _____ зав. хозяйством Рыбалкина ОН